


01.4.11
Coaching
Frau Waldraff


04.04.11
Probe I
Live Präsentation
+
Treffen Frau
Sayn

06.4.11
Generalprobe
Livepräsentation

8.4.11
Arbeit an der
Internetseite


11.4.11
Terminbesprechung


14.04.11
Arbeit an der
Internetseite


22.04.11
Treffen mit
Elke Schmidt
HP

30.4.11
Kontrolle der
Internetseite




02.04.11
Fertigstellung
des Modells


7.4.11
Livepräsentation



9.4.11
Demo
+
Besprechung
des weiteren
Vorgehens


17.4
Formulierung
von Texten
für die
Internetseite

16.04.11
Fertigstellung
der Fotogalerie



05.04.11
Probe II
Tipps von Axel
Jürgens